

幸福町・垣内町地区のまちづくり

H19(2007) .3 「都市ビジョン」策定

H20(2008) .3 「幸福町・中町まちづくり基本構想」策定

H21(2009) .3 「幸福町・中町まちづくり基本計画」策定

H21 (2009) 年度～ 老朽建築物等除却  
公共施設用地取得の開始

H28 (2016) .1 施設配置イメージ案作成


H28 (2016) .2 市議会報告  
H28 (2016) .8 まちづくり協議会開催  
H29 (2017) .4 共同整備事業組合説明会

H29 (2017) .11 共同整備事業組合総会

H30 (2018) .2～ 企業アンケート・ヒアリングの実施

H30 (2018) .5 施設配置イメージ変更案作成

H30 (2018) .6 市議会報告  
H30 (2018) .6 (予定) まちづくり協議会開催  
共同整備事業組合総会



H30 (2018) 年度 土地区画整理組合の設立  
H31 (2019) 年度 仮換地指定、埋蔵文化財の発掘調査  
H32 (2020) 年度 公共施設整備工事着手  
各宅地の使用収益の開始  
H35 (2023) 年度 公共施設整備工事の竣工  
換地処分  
H36 (2024) 年度 土地区画整理組合の解散

生涯学習複合施設

H24(2012) .9 「生涯学習複合施設建設基本構想」策定

H25(2013) .3 「生涯学習複合施設建設基本計画」策定

H30(2018) .3 総合教育会議（再検討の依頼）

H30(2018) .4 教育委員会第4回定例会

H30(2018) .5 教育委員会第5回定例会

H30(2018) .6 教育委員会第6回定例会・公民館運営審議会

H30(2018) .7 教育委員会第7回定例会・社会教育委員会議

H30(2018) .8 教育委員会第8回定例会（検討まとめ）